



# Instrumenteringslaboratorium I-Lab

*Status: Styremøte 22.06.2021*



Jo Døhl

17.06.2021

# Status finansiering

---

- KD har bevilget 39 MKr til prosjektet
- Dette er 14 MKr mer enn forventning i finansieringsplan:
- I-Lab-prosjektet inkludert takarbeidene er estimert til 140 Mkr.
- MN dekker 25 Mkr (10 MKr Trinn 1+ 15 Trinn 2)
- EA henter totalt 60 mill. kr fra internhusleiens øremerkede ramme for Større vedlikehold og investeringer (SVI) fordelt med 30 mill. kr hvert av årene 2022 og 2023
- Styret bevilger resterende (16 MKr) i 2022

