

Forslag til tidsramme for planlegging mot H22

25. november: EpN for H22 åpner

10. februar: Statusmøte, samordning på tvers ved behov

3. mars: Arbeidsstue vurdering

15. mars: Instituttene frist i EpN

23. mars: Oppstartsmøte undervisnings- og eksamensplanlegging

29. mars: Overføring av data fra EpN til FS

1. april: Overføring til Vortex

6. april: Arbeidsstue undervisningsplanlegging – sikre kvalitet på grunnlagsdata, ferdigstille studentgrupper, avtale prioriterte aktiviteter..

16. april: Frist innmelding nye digitale eksamener

25. april: Frist institutt grunnlagsdata eksamen i TP

27. april: Arbeidsstue undervisningsplanlegging – se på legging av prioriterte undervisningsaktiviteter

3. mai: Kvalitetssikring i Vortex fra 1. april til 3. mai

18. eller 19. mai: Publisering emnebeskrivelser (tidligpublisering når klart)

25.mai semestersider publiseres